Revision eines Gas-Turbo-Kompressors von der
Kokerei Prosper in Bottrop

Vorstandsauftrag: Studie Gber die Anwendung der
Metzplantechnik zur Erreichung einer kiirzeren Revision-
Stillstandszeit von bisher 12 Wochen auf max. 9 Wochen.
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Nicht einfach schneller
arbeiten — sondern frither
planen, besser
keordinieren und sinnvoll
parallel arbeiten.
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